1				Ende	30.09 Mit 05.10 Mon 10.1 Sam 15.1 Don 20.1 Die 25.10 Son 30.1 Fre 04.11 Mit 09.11 Mon 14.1 Sam 19.1 Don 24.1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 0 1 2 2 3 4 5 6 7
	Studienarbeit erste Phase	39 Tage	Die 04.10.16	Fre 25.11.16	
2	Informationsbeschaffung	39 Tage	Die 04.10.16	Fre 25.11.16	
3	Entwicklung eines Konzepts	5 Tage	Mon 17.10.16	Fre 21.10.16	
4	Technologieauswahl	5 Tage	Mon 24.10.16	Fre 28.10.16	
5	Beschaffung von notwendiger Hard- und	10 Tage	Mon 31.10.16	Fre 11.11.16	
6	Aufteilung der Aufgaben in Arbeitspakete	5 Tage	Mon 14.11.16	Fre 18.11.16	
7	Erstellung des Zeitplans	5 Tage	Mon 21.11.16	Fre 25.11.16	

