Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	117 S D	13 Feb '17	27 Feb '17	13 Mrz '17	27 Mrz '1	7 10 Apr '17 D M F D	24 Apr '17	08 Mai '17
1	Studienarbeit zweite Phase	65 Tage	Mon 13.02.17	Fre 12.05.17	3 0	IVITI	3 101 3 10		3 101 3	D IVI I D	3 101 3 10	
2	Erstellung der Dokumentation	65 Tage	Mon 13.02.17	Fre 12.05.17	-							
3	Abarbeitung der Arbeitspakete	65 Tage	Mon 13.02.17	Fre 12.05.17	_							
4	Implementieren der Sensoren	20 Tage	Mon 13.02.17	Fre 10.03.17	-							
5	Erstellung der Kommunikations- schnittstelle	10 Tage	Mon 13.03.17	Fre 24.03.17					h			
6	Erstellung der Datenbankschnittstelle	5 Tage	Mon 27.03.17	Fre 31.03.17								
7	Konfiguration der Webkamera	5 Tage	Mon 03.04.17	Fre 07.04.17								
8	Erstellung der Webseite	20 Tage	Mon 10.04.17	Fre 05.05.17							-	
9	Systemtest	5 Tage	Mon 08.05.17	Fre 12.05.17							•	

